

Baustellenliste



Aufgeführt sind alle Baumaßnahmen die länger als 2 Tage dauern!

Stand:

13. Mrz 17

Stadtteil	Ort der Baustelle Straße	Dauer	Beginn
Cappel	Marburger Straße	2,5 Jahre	15.08.2016
Cappel	Im Lichtenholz 58 Gelände Landratsamt	8 Wochen	23.11.2016
Cappel	Sophie von Brabant Weg zw. 2&4	12 Wochen	26.09.2016
Cappel	Hahnbergstraße	6 Wochen	23.01.2017
Kernstadt	Damaschkeweg	4 Wochen	01.02.2017