

## Baustellenliste



Aufgeführt sind alle Baumaßnahmen, die länger als 2 Tage dauern!

Stand:

15. Dez 17

Stadtteil	Ort der Baustelle Straße	Dauer bzw. vorauss. Ende	Beginn
Cappel	Marburger Straße	2,5 Jahre	15.08.2016
Richtsberg	Sudetenstraße (2. Bauabschnitt)	derzeit Winterpause	06.07.2017
Kernstadt	Brüder Grimm Straße	1,5 Jahre	24.07.2017
Kernstadt	Biegenstraße/Johannes Müller Weg	Ende Dezember	10.07.2017
Kernstadt	Neue Kasseler Straße	Ende Dezember	06.11.2017
Marbach	Kirchspitze	derzeit Winterpause	23.10.2017

Auch wenn eine Baustelle in der Liste nicht mehr aufgeführt ist, weil sie grundsätzlich abgeschlossen ist, kann es sein, dass vor Ort noch abschließende Oberflächenarbeiten (z.B. Markierungsarbeiten) durchgeführt werden.